

**CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 01**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19

OBRA " CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 METROS EN LA ZONA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE: AGUA ZARCA DEL PINAL; EL TANQUE; EL MEMBRILLO; ORGANITOS; Y XICHU., PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**, REPRESENTADO POR LA **C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL** PRESIDENTA **MUNICIPAL**, Y POR OTRA PARTE **ING MARIO RUIZ ANAYA** A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL **ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

**I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 19 de julio de 2019 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL **CONTRATO NO: DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19** MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 METROS EN LA ZONA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE: AGUA ZARCA DEL PINAL; EL TANQUE; EL MEMBRILLO; ORGANITOS; Y XICHU., PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**"

1.3 EL CONTRATO DESCRITO, EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 81 Y 107 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, EL MUNICIPIO PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO CONTRATO.

**II. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:**

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: LA ENTREGA DE ANTICIPO, EL CUAL SE LE ENTREGO A EL CONTRATISTA EL DIA 3 de septiembre de 2019.

2.2 CON FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA ENTREGA DE ANTICIPO PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 21 de noviembre de 2019. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



**CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 01**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19

OBRA " CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 METROS EN LA ZONA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE: AGUA ZARCA DEL PINAL; EL TANQUE; EL MEMBRILLO; ORGANITOS; Y XICHU., PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

**III. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. **DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19** QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FEHACIEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19** SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 19 de julio de 2019. EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

**SEGUNDA:** SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

**CONSECUENTEMENTE SE TIENE:**

CONTRATO ORIGINAL	892,341.60
<b>TOTAL</b>	<b>892,341.60</b>

**TERCERA:** "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 21 de noviembre de 2019.

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

**CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 01**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/MPIO/RAMO33/008/19

OBRA " CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.00 X 4.00 METROS EN LA ZONA NOROESTE EN LA LOCALIDAD DE: AGUA ZARCA DEL PINAL; EL TANQUE; EL MEMBRILLO; ORGANITOS; Y XICHU., PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

**CUARTA:** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.


**QUINTA:** PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 6 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

  
C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ING MARIO RUIZ ANAYA  
CONTRATISTA

  
ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA  
DIRECTOR DE OBRAS

