

CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN VOLUMEN Y COSTO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20

OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE LLANETES Y "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO: DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL C. JESUS DIAZ DIAZ A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

- 1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO **NÚMERO: DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- 1.2 EN FECHA: 08 DE JULIO DEL 2020 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20** MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: **"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 52,713.39 (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.)**
- 1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107.
- 1.4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, "EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO, EL CITADO CONTRATO.

II. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- 2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: **A QUE HUBO BAJAS DE ALGUNOS VOLUMENES, ESTO SIN AFECTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.**

Jesus Diaz Diaz



CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN VOLUMEN Y COSTO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20

OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE LLANETES Y "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

- 2.2 CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO PARA EL TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.
- 2.3 CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIACION EN TIEMPO PARA EL TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE LE APRUEBA LA AMPLIACION, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.
- 2.4 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES Y VOLUMENES EXCEDENTES A FIN DE COMPROBAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.

III. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20 QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO".
- 3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO.
- 3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"



Jesus 01.02.2017

CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN VOLUMEN Y COSTO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20

OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE LLANETES Y "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 456.22 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) INCLUYE IVA.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL	\$ 52,713.39
SE REDUCE	\$ 456.22
TOTAL	\$ 52,257.17

TERCERA: "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., AL 01 DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.



Jesús Díaz Díaz

CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN VOLUMEN Y COSTO


DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/007/20


OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE LLANETES Y
"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.


C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
DIRECTOR DE OBRAS


C. JESUS DIAZ DIAZ

C. JESUS DIAZ DIAZ
CONTRATISTA

